

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEDJA SARAJEVO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okviru sporazuma (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti u okviru sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomene (obrazloženje)
1	Ugovor za izradu Projekta sanacije proloma tla u Velikom parku, Općina Centar, Sarajevo, JRJN: 71242000-6	DS, Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke 481-8-2-46/19	Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, - Institut za geotehniku i geologiju, ul. Stjepana Tomića br. 3, Sarajevo, ID br. 4200287770000	Vrijednost, iznos KM 5675,00 (bez pdv-a); Rok izvršenja : 30 dana od dana potpisivanja ugovora, čl. 4. ugovora; Plaćanje : Nakon završetka predmeta ovog ugovora i po ispostavljenju fakturi od strane Izvršioca, čl.3. ugovora.			22.03.2019		
2	Ugovor o izradi ažurne geodetske situacije u Općini Ilijaš, JRJN : 71300000-1	DS, Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke 481-8-2-47/19	Geodet d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije Čemerlića br. 47. Sarajevo, ID br. 4201596930000	Vrijednost, iznos KM 5.930,00 (bez pdv-a); Rok izvršenja : Dva mjeseca, računajući od dana njegovog obostranog potpisivanja, čl. 4. ugovora; Plaćanje : Nakon završetka predmeta ovog ugovora i po ispostavljenju fakturi od strane Izvršioca, čl. 2. ugovora.			20.03.2019		

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6 se ne popunjava

Datum : 03.04.2019 godine

MP
Potpis odgovornog lica